התמודדות אם הסיכון יתרחש	אילו צעדים בוצעו להנמכת הסיכון	הסבירות שהסיכון יתממש	חומרת ההשפעה על הפרויקט	הסיכון	
נגביר את שעות העבודה על הפרויקט.	נסדר לוח זמנים הגיוני מראש וחלוקת תפקידים הגיונית.	1	3	לא נסים את הפרויקט עד סוף הסמסטר	.1
נשתדל להגיה אתו לעמק השווה.	עקביות לגבי דרישות ורצונות הלקוח נשתדל תמיד לעדכן את הלקוח בכול שלב ולבדאות שאכן אנו עוקבים אחר דרישותיו	1	2	חוסר שביעות רצון של הלקוח	.2
נבדוק מול המערכת שבה אנו משתמשים מה הבעיה	נשתמש במערכת התשלומים חיצונית וידועה ברמת אבטחה גבוהה.	1	2	חוסר אבטחה של מערכת התשלומים .	.3
ניטפל בבעיה מידת ולאחר הטיפול נבצעה שוב פעם בדיקות מקיפות .	ביצועה בדיקות מקיפות לכל האופציות הקימות ותכנון מדויק לצורת שמירת הנתונים	2	3	נתונים לא ישמרו נכון/לא יתעדכנו נכון DB.	.4
יהיה באפשרותנו לשנות נסביר ללקוח שזממנו קצר, שביצענו את הפרויקט כפי שסוכם בדרישות, שדאגנו לוודא שהן נכונות ומוסכמות עליו, ועל כן אין לנו אפשרות לעמוד בדרישות החדשות.	אחרי שנוודא עם הלקוח את כל הדרישות, נסביר לו	3	3	הלקוח ישנה את הדרישות	.5
נבצעה שינוים מהירים על מנת להגיע לממשק נוח ככול האפשר	ביצועה חקר נרחב על נשא זה .וכן התייעצות עם גורמים חיצונים.	2	3	אתר לא נוח/מסובך למשתמש.	6